



GOVERNO DO MARANHÃO
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES



SECRETARIA ADJUNTA DE INCLUSÃO SÓCIO-PRODUTIVA – SAISP
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SIDES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DO MARANHÃO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 655.532,50	12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
			R\$ 78.663,90	R\$ 52.442,60	R\$ 52.442,60	R\$ 52.442,60	R\$ 52.442,60	R\$ 52.442,60	R\$ 52.442,60	R\$ 52.442,60	R\$ 52.442,60	R\$ 52.442,60	R\$ 52.442,60	R\$ 52.442,60
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 506.860,00	12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
			R\$ 60.823,20	R\$ 40.548,80	R\$ 40.548,80	R\$ 40.548,80	R\$ 40.548,80	R\$ 40.548,80	R\$ 40.548,80	R\$ 40.548,80	R\$ 40.548,80	R\$ 40.548,80	R\$ 40.548,80	R\$ 40.548,80
3	TERRAPLANAGEM	R\$ 7.025.075,00	12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
			R\$ 843.009,00	R\$ 562.006,00	R\$ 562.006,00	R\$ 562.006,00	R\$ 562.006,00	R\$ 562.006,00	R\$ 562.006,00	R\$ 562.006,00	R\$ 562.006,00	R\$ 562.006,00	R\$ 562.006,00	R\$ 562.006,00
4	PAVIMENTAÇÃO DE VICINAIS	R\$ 18.175.600,00	12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
			R\$ 2.181.072,00	R\$ 1.454.048,00	R\$ 1.454.048,00	R\$ 1.454.048,00	R\$ 1.454.048,00	R\$ 1.454.048,00	R\$ 1.454.048,00	R\$ 1.454.048,00	R\$ 1.454.048,00	R\$ 1.454.048,00	R\$ 1.454.048,00	R\$ 1.454.048,00
5	OBRAS DE ARTES CORRENTE	R\$ 6.030.792,00	12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
			R\$ 723.695,04	R\$ 482.463,36	R\$ 482.463,36	R\$ 482.463,36	R\$ 482.463,36	R\$ 482.463,36	R\$ 482.463,36	R\$ 482.463,36	R\$ 482.463,36	R\$ 482.463,36	R\$ 482.463,36	R\$ 482.463,36
6	CALÇADA, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO	R\$ 82.742,97	12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
			R\$ 9.929,16	R\$ 6.619,44	R\$ 6.619,44	R\$ 6.619,44	R\$ 6.619,44	R\$ 6.619,44	R\$ 6.619,44	R\$ 6.619,44	R\$ 6.619,44	R\$ 6.619,44	R\$ 6.619,44	R\$ 6.619,44
VALOR SIMPLES			3.897.192,30	2.598.128,20	2.598.128,20	2.598.128,20	2.598.128,20	2.598.128,20	2.598.128,20	2.598.128,20	2.598.128,20	2.598.128,20	2.598.128,20	2.598.128,20
PERCENTUAL SIMPLES			12,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
VALOR ACUMULADO			3.897.192,30	6.495.320,49	9.093.448,69	11.691.576,89	14.289.705,09	16.887.833,28	19.485.961,48	22.084.089,68	24.682.217,88	27.280.346,07	29.878.474,27	32.476.602,47
PERCENTUAL ACUMULADO			12,00%	20,00%	28,00%	36,00%	44,00%	52,00%	60,00%	68,00%	76,00%	84,00%	92,00%	100,00%

São Luis-MA, 25 de Abril de 2022

THAMIRES VIEIRA DOS PRAZERES
Ena. Civil - CREA-MA
Matricula 841663-01

GABRIEL MACIEL CARVALHO
Ena. Civil - CREA-MA
Matricula 882444-00