



GOVERNO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRAS, CREAS, MERCADOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

LOCAL: MARANHÃO

DATA BASE: SINAPI 02/2022, SICRO 10/2021, ORSE 02/2022 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,59%

Cronograma Físico e financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADM LOCAL	100% 304.155,21	10% 30.415,52	10% 30.415,52	10% 30.415,52	10% 30.415,52	10% 30.415,52	10% 30.415,52	10% 30.415,52	10% 30.415,52	10% 30.415,52	10% 30.415,52
2	SERVIÇOS INICIAIS	100% 203.533,91	100% 203.533,92									
3	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	100% 2.199.688,13		25% 549.922,03	25% 549.922,04	50% 1.099.844,07						
4	TRANSPORTE DE MATERIAIS	100% 525.588,84	20% 105.117,77	20% 105.117,77	60% 315.353,30							
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	100% 3.696.231,78		25% 924.057,95	25% 924.057,95	50% 1.848.115,89						
6	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS	100% 398.272,82		25% 99.568,21	25% 99.568,22	50% 199.136,41						
7	DRENAGEM, OBRAS DE ARTE E SERVIÇOS DE LIMPEZA	100% 2.365.505,92	25% 591.376,48	25% 591.376,48	50% 1.182.752,96							
8	FUNDAÇÃO	100% 1.345.505,30	50% 672.752,65	50% 672.752,65								
9	LAJE	100% 58.413,45			25% 14.603,36	25% 14.603,37	50% 29.206,73					
10	ALVENARIA/DIVISÓRIAS	100% 452.559,65				25% 113.139,90	25% 113.139,91	50% 226.279,83				
11	ESQUADRIAS	100% 135.452,64						25% 28.284,98	75% 84.854,93			
12	COBERTURA	100% 2.568.670,06							25% 642.167,52	25% 642.167,52	50% 1.284.335,03	
13	REVESTIMENTOS	100% 6.208.075,70								20% 1.241.615,14	20% 1.241.615,14	60% 3.724.845,42
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100% 1.521.484,39					25% 380.371,10	25% 380.371,11	50% 760.742,20			
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100% 8.475.527,07					25% 2.118.881,76	25% 2.118.881,77	50% 4.237.763,54			
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	100% 132.641,61							20% 26.528,32		80% 106.113,29	
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100% 599.675,05									50% 299.837,53	50% 299.837,53
18	PINTURA	100% 470.624,23										100% 470.624,23
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100% 1.017.665,47									50% 508.832,74	50% 508.832,75
	CUSTO		R\$ 1.603.196,34	R\$ 2.973.210,61	R\$ 3.116.673,35	R\$ 3.305.255,16	R\$ 172.762,16	R\$ 2.784.197,19	R\$ 3.256.690,85	R\$ 6.940.232,25	R\$ 3.471.149,26	R\$ 5.034.555,45
	CUSTO ACUMULADO		R\$ 1.603.196,34	R\$ 4.576.406,95	R\$ 7.693.080,30	R\$ 10.998.335,46	R\$ 11.171.097,62	R\$ 13.955.294,81	R\$ 17.211.985,66	R\$ 24.152.217,91	R\$ 27.623.367,17	R\$ 32.756.983,19